



สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02 441 0201-4 ต่อ 402 โทรสาร 02 441 9333

ที่ อว 78.191/ 179

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เรื่อง ขออนุมัติขอปรับปรุงประมาณและขยายระยะเวลาโครงการฯ พร้อมทั้งขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในช่วงขยายระยะเวลา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบประมาณที่ขอปรับ

2. แผนการดำเนินงานในช่วงการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ

ตามที่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินโครงการ “องค์กร 4G มีสุข : เข้าใจ เตรียมพร้อม และทลายช่องว่าง” (ข้อตกลงเลขที่ 63-00-1496) ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 16 กรกฎาคม 2563 – 15 กรกฎาคม 2565 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการฯ แม้ว่าทางโครงการฯ จะพยายามปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตาม ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้ โครงการฯ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปอีกเป็นเวลา 4 เดือน จากเดิม สิ้นสุดโครงการวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ปรับเป็นสิ้นสุดโครงการวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม การประเมินเพื่อค้นหาลักษณะต้นแบบ การจัดประชุม/อบรมองค์กรต้นแบบ การติดตามประเมินผล เป็นต้น พร้อมทั้งขออนุมัติปรับแผนการใช้งบประมาณ และขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงที่ขอขยายระยะเวลา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

จรัลพร ไหล่ายอง

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัลพร ไหล่ายอง)

หัวหน้าโครงการฯ

ผู้จัดการโครงการ : คุณกลวิทย์ ศิริรัตน์มงคล

โทรศัพท์ : 062 292 8226, โทรสาร 02 441- 9333

อีเมล : kullawee.s@gmail.com