



สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02 441 0201-4 ต่อ 402 โทรสาร 02 441 9333

ที่ อว 78.191/ 288

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

อ้างถึง หนังสือสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่ สสส.สน.8/2841/2565 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงานในช่วงการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
แจ้งอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ “องค์กร 4G มีสุข : เข้าใจ เตรียมพร้อม และหลายช่องทาง” รหัสโครงการ
63-00350 ข้อตกลงเลขที่ 63-00-1496 ออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 พร้อมทั้งอนุมัติให้ปรับแผนการใช้
งบประมาณตามที่โครงการฯ เสนอมา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากโครงการฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดอบรมให้กับองค์กรต้นแบบแปลงสาธิตองค์กรที่ 3 (องค์กร
สุดท้าย) คือ บริษัทแปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) และไม่สามารถกำหนดให้มีการจัดอบรมฯ ได้ทัน
ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระงานมาก อีกทั้งยังมีการงานที่กำหนดไว้ตามแผนงานของ
บริษัทฯ อยู่แล้ว โครงการฯ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานออกไปอีกเป็นเวลา 1 เดือน
จากเดิมสิ้นสุดโครงการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ขยายไปเป็นสิ้นสุดโครงการ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในช่วงขยายเวลา ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ พร้อมทั้งขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงที่ขอขยายระยะเวลาดำเนินงานด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

จรัมพร ไชยวณิช
(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร ไชยวณิช)

หัวหน้าโครงการฯ

ผู้จัดการโครงการ : คุณกุลวิทย์ ศิริรัตน์มงคล

โทรศัพท์ : 062 292 8226, โทรสาร 02 441- 9333

อีเมล : kullawee.s@gmail.com